SEGUNDA EJECUCIÓN – REQUISITOS NO FUNCIONALES

No superar el presupuesto dado

Id	RNF-001	Fecha	11/03/2025	
Nombre		No superar el pr	esupuesto dado	
	Recept	ción del problema		
Situación en la que se detecta	Durante la sistema.	revisión de requisi	tos no funcionales del	
Descripción	Se propone implementar un control estricto para asegurar que el proyecto no sobrepase el presupuesto predefindo.			
Nombre Cliente	Elon Musk			
Contacto Cliente	elon@musl	<u>(.es</u>		

Id	RNF-001	Fecha	11/03/2025		
Nombre		No superar el presupuesto dado			
	Asignar Responsables				
Responsable	Iván Gard	Iván García González			
Cargo	Gestor de	Cambios			

Id	RNF-001	Fecha		11/03/	2025
Nombre	No superar el presupuesto dado				
	Analiz	ar el Proble	ma		
Impacto		Bajo			
Votación de costes		Miembro 3	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4
	Votación 1	2	2	3	2

	Votación 2	-	-	-	-
Coste Final			2.2		
Beneficio	Alto				
Áreas afectadas	Gestión financiera, planificación del proyecto.				

Id	RNF-001	Fecha	11/03/2025		
Nombre	No superar el presupuesto dado				
	Decidir si llevar a cabo el cambio				
Viabilidad Técnica	Viable, ya que no requiere cambios técnicos complejos y es esencial para la gestión del proyecto.				
Decisión	Aceptar.				

Id	RNF-001	Fecha	11/03/2025		
Nombre		No superar el pr	esupuesto dado		
	Planificar el cambio				
Actividades	2. Imple	 Definir correctamente el límite presupuestario. Implementar herramientas de seguimiento de costes. Revisar periódicamente el presupuesto. 			
Responsable	Iván Gard	cía González			

ld	RNF-001	Fecha	11/03/2025	
Nombre		No superar el presupuesto dado		
	Ejecutar el cambio			
Tareas Realizadas	2. Herra	mientas de seguin mentadas.	stablecido correctamente. niento de costes resupuesto en curso.	

Estado	Completado.

Id	RNF-001	Fecha	11/03/2025	
Nombre		No superar el pr	esupuesto dado	
Cliente		Elon Musk		
Notificar el cliente				
Contacto	elon@mi	usk.es		
Descripción del cambio	El cambio ha sido aceptado y se han implementado controles presupuestarios para garantizar su cumplimiento.			

Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado

Id	RNF-002	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado		
	Recep	ción del prok	olema	
Situación en la que	Durante la	Durante la revisión de requisitos no funcionales del		
se detecta	sistema.			
Descripción	Se propone implementar autenticación y cifrado para garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados.			
Nombre Cliente	Elon Musk			
Contacto Cliente	elon@mus	k.es		

ld	RNF-002	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado		
	Asignar Responsables			
Responsable	Iván García González			
Cargo	Gestor de Cambios			

ld	RNF-002	Fecha	11/03/2025		
Nombre	,	Garantizar la seguridad de usuario y evitar accesos n mediante autenticación y	o autorizados		
Analizar el Problema					
Impacto		Alto			

Votación de costes		Miembro 3	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4
	Votación 1	5	6	7	6
	Votación 2	-	-	-	-
Coste Final	6				
Beneficio	Alto				
Áreas afectadas	Seguridad, autenticación, cifrado, protección de datos.				

Id	RNF-002	Fecha	11/03/2025	
Nombre	Garantizar la seguridad de los datos de usuario y evitar accesos no autorizado mediante autenticación y cifrado			
Decidir si llevar a cabo el cambio				
Viabilidad Técnica	Viable, ya que es un requisito crítico para la seguridad del sistema y la protección de los datos.			
Decisión	Aceptar			

ld	RNF-002	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado		
Planificar el cambio				
Actividades	 Implementar un sistema de autenticación robusto. Integrar cifrado de datos. Realizar pruebas de seguridad. 			
Responsable	Iván Gard	Iván García González		

	•		
ld	RNF-002	Fecha	11/03/2025

Nombre		Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado
	Ejed	eutar el cambio
Tareas Realizadas	 Sistema de autenticación implementado. Cifrado de datos integrado. Pruebas de seguridad realizadas. 	
Estado	Complet	ado.

Id	RNF-002	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Garantizar la seguridad de los datos del usuario y evitar accesos no autorizados		
		mediante autenticación y cifrado		
Cliente		Elon Musk		
Notificar el cliente				
Contacto	elon@mi	elon@musk.es		
Descripción del	El cambi	El cambio propuesto ha sido aceptado y se han		
cambio	impleme	implementado las medidas de seguridad		
	correspoi	correspondientes.		

Interfaz táctil que minimice las distracciones del conductor

ld	RNF-003	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Interfaz táctil qu	e minimice las	
		distracciones de	el conductor	
	Recept	ción del problema		
Situación en la que	Durante la	revisión de requisi	tos no funcionales del	
se detecta	sistema.			
Descripción	Se propone implementar modos de visualización			
	simplificad	os, reducir notifica	ciones emergentes no	
	críticas y habilitar comandos de voz para minimizar la			
	interacción manual			
Nombre Cliente	Elon Musk			
Contacto Cliente	elon@musl	<u>(.es</u>		

Id	RNF-003	Fecha	11/03/2025		
Nombre		Interfaz táctil que minimice las distracciones del conductor			
	Asignar Responsables				
Responsable	Yago Gar	Yago García Álvarez			
Cargo	Gestor de Cambios				

Id	RNF-003	Fecha		11/03/	2025	
Nombre		Interfaz táctil que minimice las distracciones del conductor				
	Analizar el Problema					
Impacto	Medio					
Votación de costes		Miembro 3	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	

	Votación 1	7	8	7	6
	Votación 2	-	-	-	-
Coste Final	7				
Beneficio	Medio				
Áreas afectadas	Interfaz de usuario, experiencia de usuario, seguridad.				

Id	RNF-003	Fecha	11/03/2025		
Nombre		Interfaz táctil que minimice las distracciones del conductor			
	Decidir si llevar a cabo el cambio				
Viabilidad Técnica	No viable.				
Decisión	Rechazado: Debido a la complejidad de implementación y a los riesgos asociados a la reducción de funcionalidades críticas.				

Id	RNF-003	Fecha	11/03/2025	
Nombre	Nombre		e minimice las	
		distracciones del conductor		
Cliente		Elon Musk		
	Noti	ficar el cliente		
Contacto	elon@mi	elon@musk.es		
Descripción del	Rechaza	Rechazado debido a la complejidad de		
cambio	implementación y los riesgos asociados a la reducción de funcionalidades críticas.			

Disponibilidad del 99.9% las 24 horas

ld	RNF-004	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Disponibilidad del 99.9% las 24 horas		
Recepción del problema				
Situación en la que	Durante la revisión de requisitos no funcionales del			
se detecta	sistema.			
Descripción	Se propone garantizar una disponibilidad del 99.9% del			
	sistema, asegurando que los servicios estén activos y			
	funcionales las 24 horas del día.			
Nombre Cliente	Elon Musk			
Contacto Cliente	elon@musk.es			

ld	RNF-004	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Disponibilidad del 99.9% las 24 horas		
Asignar Responsables				
Responsable	Alejandro García García			
Cargo	Gestor de Cambios			

Id	RNF-004	Fecha		11/03/	2025	
Nombre		Disponibilidad del 99.9% las 24 horas				
Analizar el Problema						
Impacto	Alto					
Votación de costes		Miembro 3	Miembro 2	Miembro 3	Miembro 4	
	Votación 1	10	3	6	12	
	Votación 2	10	12	11	10	
Coste Final	10'8					

Alto
Soporte técnico, monitorización.

ld	RNF-004	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Disponibilidad del 99.9% las 24 horas		
Decidir si llevar a cabo el cambio				
Viabilidad Técnica	No viable.			
Decisión	Rechazado: Altos costes de infraestructura y soporte técnico requeridos para garantizar tal nivel de disponibilidad.			

Id	RNF-004	Fecha	11/03/2025	
Nombre		Disponibilidad del 99.9% las 24 horas		
Cliente		Elon Musk		
Notificar el cliente				
Contacto	elon@mi	elon@musk.es		
Descripción del cambio	El cambio ha sido rechazado debido a los altos costes de infraestructura y soporte técnico requeridos.			